



TRAVAUX

AMENAGEMENT


FAUBOURG BIZIENNE

GUIDE DU RIVERAIN

LE PROJET



PHASAGE



PHASE 0

Habillage des coffrets Enedis



A partir
de juillet
2025

Travaux préparatoires éclairage public Sobeca

Quand : A partir du 23 juin 2025
Durée : 3 semaines
Ou : depuis la placette vers le
carrefour du midi


PHASE 1

Réaménagement du Faubourg Bizienne

Phase 1 : Zone EST

Date prévisionnelle :

Du 1 Septembre 2025 au 12 Janvier 2026



Phase 0

► Phase 3





Réaménagement du Faubourg Bizienne

Phase 1 Bis Carrefour Marcet

Date prévisionnelle :

Du 01 Janvier 2026 au 30 Janvier 2026



Guérande




Réaménagement du Faubourg Bizienne

Phase 3 Placette Sud

Date prévisionnelle :

Du 30 Juin 2026 au 30 Juillet 2026



Réaménagement du Faubourg Bizienne

Implantation des zones ordures
ménagères



Phase 0

Phase 1

Phase 2

Phase 3



Des Questions ?

Ville de Guérande
Tel : 02 40 15 60 41
secretariat.st@ville-guerande.fr

Entreprise Charier
Thomas : 07 88 13 65 29

Café chantier



**Courant Septembre 2025 &
début Janvier 2026**